
 

Załącznik Nr 6 
 

WZÓR UMOWY 
 

UMOWA NR ……… /2021 
 
Zawarta w dniu ............................ pomiędzy Gminą Rymań z siedzibą przy ul. Szkolnej 7 w 
Rymaniu - zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym  
reprezentowaną przez : 
p. Mirosława Terleckiego – Wójta Gminy Rymań 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – p. Bożeny Kosel - Czarny 
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, 
 
a  
................... 
z siedzibą w ............... przy ul. ..................... 
wpisanym do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ……………………. pod nr ….. o 
kapitale zakładowym…………,  
NIP ……….…,  
Regon ………..…,  
reprezentowanym przez: 
1) .................  
2) ................. 
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą  
lub: 
Panią/Panem ........................................ prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 
.......................................................  w ........................ przy ul. .......................................  
REGON ................................ NIP ..............................................,  
zwaną/zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez 
Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: 

Budowa remizy strażackiej w Gorawinie Gmina Rymań 
zawarto umowę o następującej treści : 

§ 1 

DEFINICJE 

Użyte w niniejszej umowie wyrażenia mają następujące znaczenie: 
1. Prawo zamówień publicznych (Pzp) – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019r poz. 1843 z późn. zm. ) z 
uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

2. Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ) z uwzględnieniem wydanych na jej podstawie 
aktów wykonawczych. 

3. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Należy przez to rozumieć komplet 
dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i 
złożenia Oferty na wybór Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp. 
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4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (w treści STWiORB) – 
dokument opisujący wykonanie przedmiotu umowy będący załącznikiem do SIWZ. 

5. Dokumentacja projektowa – należy tu rozumieć: projekt budowlany, projekty techniczne 
wykonawcze opracowane przez Wykonawcę. 

6. Umowa – niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej załącznikami, o wykonanie wszelkich 
prac obejmujących roboty budowlane.   

7. Obiekt – należy przez to rozumieć  wybudowana  remiza strażacka w Gorawinie Gmina 
Rymań 

8. Teren budowy – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb 
wykonania przedmiotu umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

9. Podwykonawca – podmiot lub osoba, któremu Wykonawca za wiedzą i zgodą 
Zamawiającego  powierzy lub zamierza powierzyć wykonanie części robót budowlanych, 
usług lub dostaw, zgodnie z postanowieniami umowy. 

10. Nadzór Inwestorski (dalej – Inżynier) – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub 
podmiot sprawujący z ramienia Zamawiającego nadzór nad realizacją prac stanowiących 
przedmiot umowy jak i monitorujący realizację umowy. Ewentualna zmiana osoby lub 
podmiotu pełniącego funkcję Inżyniera nie będzie wymagała zmiany umowy – o zmianie 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Inżynier pełni jednocześnie funkcję 
Przedstawiciela Zamawiającego na budowie oraz występujące w Rozdziale 3 Prawa 
budowlanego, funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora 
czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

11. Roboty budowlane – wykonanie robót budowlanych  wynikających z dokumentacji 
projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a także 
realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego. 

12. Komisja odbioru – oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego dla celów 
dokonania odbiorów wykonanych prac, w skład którego wchodzą w szczególności 
przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera oraz Wykonawcy. 

13. Protokół końcowego odbioru robót – należy przez to rozumieć dokument wystawiony 
przez Inżyniera stwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. obowiązków,  
o których mowa w § 2 ust. 1  oraz ust. 3 umowy – podpisany przez komisję odbioru. 
Podpisanie protokołu końcowego odbiór robót rozpoczyna bieg rękojmi  
i gwarancji dla przedmiotu umowy. 

14. Protokół ostatecznego odbioru robót - należy przez to rozumieć dokument wystawiony 
przez Inżyniera stwierdzający wypełnienie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań 
wynikających z umowy, spisany nie wcześniej niż w ostatnim dniu upływu okresu rękojmi. 

15. Operat kolaudacyjny – oznacza zbiór dokumentów budowy przygotowanych przez 
Wykonawcę z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego oraz Inżyniera,  
w szczególności: dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających 
jakość wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne oraz inne dokumenty zgromadzone  
w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji. 

16. Odbiór Częściowy – czynności mające na celu protokolarne potwierdzenie wykonania 
części prac. Odbiór częściowy nie rozpoczyna biegu okresu rękojmi i gwarancji. 

 W przypadku gdy będzie to konieczne, przed odbiorem częściowym musi być również 
przeprowadzone przez Wykonawcę szkolenie osób związanych z użytkowaniem efektu 
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wykonanych prac objętych danym odbiorem częściowym. 
17. Odbiór Końcowy – czynności mające na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac, 

o których mowa w § 2 ust. 1  oraz ust. 3 umowy bez zastrzeżeń, w stanie gotowym do 
użytkowania, dokonany z udziałem Stron umowy oraz Inżyniera. Odbiorowi końcowemu 
towarzyszyć ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i 
powykonawczej, zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę,  a także uporządkowanie 
terenu inwestycji.  

18. Odbiór Ostateczny – czynności mające na celu protokolarne potwierdzenie wykonania 
przedmiotu umowy, dokonywany przed upływem okresu rękojmi. Ewentualne 
stwierdzone usterki wskazane będą w protokole, a w razie ich usunięcia lub braku 
usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego protokół ostatecznego odbioru robót. 
Po odbiorze ostatecznym nastąpi pełne rozliczenie Stron umowy poprzez zwrot 
zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, o ile 
zabezpieczenie nie zostanie wcześniej wykorzystane. 

19. Wada – należy przez to rozumieć element nienależytego wykonania robót mający wpływ 
na funkcjonowanie lub użytkowanie wybudowanego Obiektu. Wadą jest każda 
niekorzystna i niezamierzona właściwość wybudowanego Obiektu, utrudniająca zgodne z 
przeznaczeniem korzystanie z części lub całości Obiektu bądź jego konserwację lub 
obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która daje się wyeliminować za 
pomocą współczesnej techniki budowlanej.  W odniesieniu do instalacji i urządzeń wadą 
jest także niemożność uzyskania wymaganych parametrów (ilości bądź jakości) produktu, 
zawodność działania, nadmierna energochłonność, szkodliwy wpływ na środowisko. Jeśli 
koszt usunięcia wady stałby w rażącej dysproporcji do szkody lub straty, jaką ta wada 
powoduje, a użytkowanie Obiektu jest możliwe, strony mogą uzgodnić rezygnację z jej 
usunięcia. W odniesieniu do wady, za której powstanie ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca, rezygnacja z usunięcia wady pociąga za sobą rekompensatę dla 
zamawiającego. 

20. Usterka – należy przez to rozumieć niewielką wadę, uszkodzenie dające się naprawić „od 
ręki”, ale mająca wpływ na estetykę lub poprawność funkcjonowania części Obiektu. To 
również niedociągnięcie, usunięcie którego nie wymaga nadmiernych nakładów 
finansowych. 

21. Siła wyższa – należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń, obiektywnie 
niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i w znaczący sposób 
utrudniają wykonywanie części lub całości zadań wynikających z umowy, których zarówno 
Zamawiający, jak i Wykonawca, przy zachowaniu należytej staranności, ogólnie 
wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, nie mogli przewidzieć 
i którym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziałać. 

22. Klęska żywiołowa (kataklizm) – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne 
szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony 
obraz powierzchni ziemi, powodujące wysokie straty w gospodarce człowieka, 
zmieniające stan przyrody, a nawet zagrażające życiu ludzkiemu. Klęski żywiołowe mające 
wpływ na wykonanie przedmiotu umowy to: powódź, susza, rozległy pożar terenu, 
trzęsienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady śniegu  ekstremalny upał lub mróz, 
szczególnie w dłuższym okresie, osuwiska ziemi. 

 
§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy 

obejmujący : 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_naturalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Susza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trz%C4%99sienie_ziemi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Huragan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tornado
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Anieg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Upa%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mr%C3%B3z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osuwisko
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1) uaktualnienie i uzupełnienie oraz sporządzenie projektu architektoniczno – 
budowlanego, projektów technicznych i uzyskanie wynikających z przepisów opinii, 
zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, 

2) obsługę geodezyjną, 
3) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej, 
4) wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, 
5) opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – dokonanej przez 

uprawnionego geodetę; mapy muszą być potwierdzone w zasobach geodezyjnych 
Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy i sposób jego wykonania określony został w  
załączniku Nr 10 do SIWZ, SIWZ wraz z załącznikami i ze zmianami, dokonanymi na etapie 
prowadzonego postępowania, które stanowią integralną część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy – w tym w szczególności: czynności związanych z 
zapoznaniem się z warunkami terenowymi budowy (umiejscowienie istniejącej 
infrastruktury), wytyczenia planowanej infrastruktury w terenie, wdrożenia zastępczej 
organizacji ruchu. 

 
§ 3 

INTERPRETACJA 
Treść umowy oraz dokumentów, określonych w § 2 ust. 2, należy traktować, jako wzajemnie 
się uzupełniającą i uszczegóławiającą. W razie wystąpienia rozbieżności w tych 
dokumentach, których nie można usunąć w drodze odniesienia się do reguł sztuki 
budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisów będzie uzgadniana z 
uwzględnieniem poniższej hierarchii: umowa, SIWZ. 

 
§ 4 

INŻYNIER ( NADZÓR INWESTORSKI ) 
1. Inżynier odpowiedzialny jest do prowadzenia nadzoru wykonywanych robót przez 

Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową, na którą wydana została prawomocna 
decyzja pozwolenia na budowę, wytycznymi zawartymi w SIWZ oraz aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Inżynier uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością, 
jakością oraz sposobem i organizacją wykonania prac projektowych i wykonania robót 
budowlanych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, w tym do 
określania formy i zakresu dokumentów służących do monitorowania realizacji i rozliczeń 
wykonywanych prac projektowych i robót. 

3. Inżynier przekaże Wykonawcy wytyczne w zakresie terminów sporządzania i treści 
dokumentów związanych z wykonywaniem umowy. 

4. Inżynier nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót zamiennych, 
lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót w imieniu Zamawiającego za jego zgodą i 
pisemnym potwierdzeniem. 

 
§ 5 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie dla Wykonawcy posiadane egzemplarze dokumentacji wyjściowej do 
opracowania aktualnej i kompletnej dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy, 
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2) przekazanie dla Wykonawcy upoważnienia do działania i występowania przed 
organami i urzędami w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 

3) współpraca z Wykonawcą na etapie wykonywania prac projektowych, 
4) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od uzyskania prawomocnej decyzji 

pozwolenia na budowę, 
5) wskazanie miejsca, w obrębie którego możliwe będzie zorganizowanie zaplecza 

budowy, 
6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
7) dokonywanie odbiorów, na warunkach ustalonych w umowie, 
8) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami 

ustalonymi w umowie. 
2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania prac projektowych należy w 

szczególności:  
1) sprawdzenie zgodności wydanej decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego BO 7355/4/2010 z dnia 29.06.2010r wydane przez Wójta Gminy Rymań, 
2) wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych warunków posadowienia elementów 

Obiektu, 
3) dokonanie analizy załączonej posiadanej dokumentacji projektowej i wytypowanie 

zadań do uzupełnienia, zaktualizowania oraz dostosowania do obowiązujących 
przepisów prawa, w zakresie : 
a) projektu architektoniczno – budowlanego, a w tym opracowanie projektu 

zagospodarowania terenu, 
b) projektów technicznych wykonawczych branży sanitarnej i elektrycznej, 
c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
d) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) uzyskanie warunków technicznych zarządców mediów,  
5) opracowanie projektu wykonania i rozruchu instalacji solarnej dla cieplej wody 

użytkowej i fotowoltaicznej dla potrzeb budynku, 
6) opracowanie charakterystyki energetycznej oraz analizy racjonalnego wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, 
7) opracowanie wytycznych do realizacji budowy uwzględniających wymagania ochrony 

środowiska naturalnego, w tym postępowania z odpadami,   
8) opracowanie projektu odwodnienia wykopów ( jeżeli warunki geotechniczne będą 

wymagały), 
9) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii, 
10) opracowanie w terminie 7 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy, w 2-ch 

egzemplarzach harmonogramu rzeczowo – finansowego, który będzie dokumentem 
rozliczania za wykonane prace projektowe i roboty budowlane, 

11) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 
budowę, 

12) wybudowanie remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorawinie i na podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa uzyskanie dla Zamawiającego ostatecznej decyzji 
pozwolenia na użytkowanie. 

3. Mapy do celów projektowych w wersji papierowej i elektronicznej dla potrzeb wykonania 
zadania w 2-ch egzemplarzach wersji papierowej i na nośniku cyfrowym, leżą po stronie 
wykonawcy.  

4. Projekt architektoniczno - budowlany, projekty techniczne wykonawcze, specyfikację 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracować zgodnie z: 
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1) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18.09.2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ), 

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( 
Dz. U. 2013r poz. 1129 z późn. zm. ). 

5. Wszelkie decyzje, wnioski, uzgodnienia i inne dokumenty tworzące komplet dokumentacji 
mają być sporządzone w wersji oryginalnej papierowej, trwale spięte oraz w wersji 
elektronicznej na nośniku cyfrowym w formacie pdf i doc. 

6. Dokumentację projektową opracować w następującej ilości egzemplarzy : 
1) projekt architektoniczno - budowlany - w 5-ciu egzemplarzach w wersji papierowej i 

na nośniku cyfrowym w formacie doc. i pdf, 
2) projekty techniczne wykonawcze branżowe  w 5-ciu egzemplarzach wersji papierowej 

i na nośniku cyfrowym w formacie doc. i pdf, 
3) w 2-ch egzemplarzach harmonogram rzeczowo – finansowy, który będzie 

dokumentem rozliczania za wykonane prace projektowe i roboty budowlane, z 
uwzględnieniem warunków rozliczania inwestycji. 

7. Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w następujące załączniki:  
1) wykaz opracowań dokumentacji projektowej z podaniem nazw wszystkich teczek 

dokumentacji,  
2) pisemne oświadczenie wykonawcy, że dokumentacja projektowa jest wykonana 

zgodnie  
z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

3) dokumenty uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w 
zakresie przedmiotowego projektowania osób wskazanych w wykazie osób 
przewidzianych do wykonania zamówienia, 

4) oświadczenie wykonawcy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na 
Zamawiającego. Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego 
we wszelkich polach eksploatacji związanych z wybudowaniem i promocją Obiektu. 
Wykonawca nie może się uchylić od przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego. 
Przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego nastąpi z chwilą przekazania i 
przyjęcia kompletu wykonanej dokumentacji projektowej. Zamawiający nie dopuszcza 
jakichkolwiek zastrzeżeń lub ograniczeń Wykonawcy w zakresie wykorzystywania 
opracowań będących przedmiotem umowy. Jakiekolwiek zastrzeżenia wykonawcy 
ograniczające przeniesienie majątkowych praw autorskich zostaną przez 
Zamawiającego z treści dokumentów wykreślone i uznane, jako niebyłe. 

8. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych należy w 
szczególności:  
1) wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy z zachowaniem 

należytej staranności, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., dobrej jakości, 
właściwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowiązujących 
norm, oraz przepisów prawa, w szczególności Prawa budowlanego zgodnie z 
warunkami umowy, 

2) przygotowanie i złożenie w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy oświadczeń i 
dokumentów w celu zgłoszenia osób na stanowiskach kierowniczych budowy oraz 
wniosku o rozpoczęciu robót budowlanych objętych umową do właściwego organu 
nadzoru budowlanego, 
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3) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od daty 
zawarcia umowy, własnym staraniem i na własny koszt z uwzględnieniem wytycznych 
Inżyniera: 
a) Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
b) Projektu Zastępczej Organizacji Ruchu i uzgodnienie go z odpowiednimi 

zarządcami dróg ( jeżeli będzie taka potrzeba ). 
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą uzyskać akceptację Zamawiającego 
lub Inżyniera. W przypadku zgłoszenia uwag do któregokolwiek z ww. dokumentów, 
Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 3 dni od ich 
otrzymania, a następnie będzie zobowiązany do ponownego przekazania dokumentu 
do akceptacji. 

4) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie 
ogrodzeń, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich 
innych czynności koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest zobowiązany 
zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace oraz dbać o ich stan techniczny i 
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy,  

5) urządzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca 
uwzględniając w pierwszej kolejności lokalizację proponowaną przez Zamawiającego) 
wraz z przyłączeniem własnym staraniem niezbędnych mediów oraz ponoszenie 
wszelkich opłat z tym związanych. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest 
zlikwidować zaplecze budowy (łącznie z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich 
instalacji, rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz 
wywiezieniem wszystkich elementów i urządzeń) i przywrócić teren do stanu 
pierwotnego, 

6) przechowywanie na terenie budowy i udostępnianie Zamawiającemu, Inżynierowi i 
innym uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy, a także jego 
rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych i czytelnych wpisów zgodnie 
z postępem prac,  

7) niezwłoczne informowanie pisemnie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i 
trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie 
terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy,  

8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na 
terenie budowy od chwili jego przekazania, 

9) zapewnienie dozoru mienia znajdującego się na terenie budowy, w tym pod 
względem przeciwpożarowym,  

10) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów, 
a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, przekazanie Zamawiającemu 
uporządkowanego terenu budowy,  

11) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Ponoszenie opłat i kar za 
przekroczenie w trakcie prac norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Na Wykonawcy ciążą 
wszystkie obowiązki wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów o odpadach, 

12) pisemne zgłaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w umowie,  
13) usunięcia wszelkich wad i/lub usterek zgłoszonych przez Inżyniera lub Zamawiającego 

w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dłuższym jednak niż 
termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, 
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14) nanoszenie na bieżąco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w 
uzgodnieniu z Zamawiającym i/lub  Inżynierem w przypadku odstępstw od 
dokumentacji projektowej,  

15) posiadanie ubezpieczenia na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie. 
9. Wykonawca zrealizuje na swój koszt:  

1) tymczasowe obiekty i urządzenia związane z terenem prowadzonych robót i terenem 
budowy, które uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy oraz ponosił będzie 
koszty ich utrzymania i konserwacji, 

2) doprowadzenie energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, według 
uzyskanych własnym staraniem warunków z Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej, a 
także będzie ponosił koszty jej zużycia, 

3) zaopatrzenie w wodę dla celów budowy i socjalnych oraz będzie ponosił koszty jej 
zużycia, 

4) wykonanie i utrzymanie oświetlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewni ochronę 
znajdującego się na nim mienia oraz warunki bezpieczeństwa,  

5) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnośnymi przepisami bhp i 
p.poż,   

6) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie do dnia 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

10. Do zakończenia odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązuje się prowadzić i 
przechowywać na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na 
terenie budowy muszą znajdować się i być do dyspozycji, co najmniej następujące 
dokumenty: pozwolenie na budowę, projekt budowlany i branżowe projekty techniczne 
wykonawcze, protokół przekazania terenu budowy, raporty ze spotkań organizacyjnych i 
koordynacyjnych, protokoły oraz inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy na zasadach i 
warunkach określonych w rozdziale IV pkt. 3 - 6 SIWZ. 

12. Wykonawca umieści na terenie realizowanej inwestycji, w momencie jej rozpoczęcia, 
tabliczki z logo, zgodnie ze wzorem określonym w uchwale RM z dnia 23.07.2020r w 
sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu 
terytorialnego z informacją o pochodzeniu środków oraz zamieszczenia informacji o 
otrzymanych środkach na stronie internetowej Urzędu Gminy Rymań – wzór : 

 
 

13. Wykonawca w terminie 7 dni po zakończeniu  i odbiorze robót  przekaże 
Zamawiającemu komplet oryginalnej dokumentacji projektowej  oraz przygotuje i złoży 
w formie papierowej trwale spiętej w segregatorze wraz z opisem jej zawartości  oraz na 
nośniku cyfrowym operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą: 

1) kopia decyzji pozwolenia na budowę, 
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2) protokół przekazania terenu budowy, 
3) kopia dziennika budowy, 
4) kopia oświadczenia kierownika budowy o rozpoczęciu i o zakończeniu robót oraz 

zgłoszenie robót do odbioru, 
5) kopia oświadczenia kierownika budowy o zgodności wbudowanych materiałów ze 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz o 
posiadaniu przez materiały odpowiednich aprobat, atestów i deklaracji zgodności CE, 
deklaracji właściwości użytkowych, 

6) oświadczenie projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru o wykonaniu 
całości robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

7) certyfikaty B lub deklaracje właściwości użytkowych na wbudowane materiały i 
zamontowane urządzenia,  

8) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

9) kopie umów : 
10) umowa z wykonawcą + aneksy, 
11) umowy z podwykonawcami + aneksy, 
12) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych 

urządzeń i materiałów, 
13) protokoły z narad i ustaleń, 
14) protokoły z uruchomienia wszystkich instalacji i urządzeń ( w tym m.in. instalacji 

fotowoltaicznej, wentylacji, pomp ciepła i centralnego ogrzewania ), 
15) kopia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zatwierdzoną kopią mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnego pomiaru powykonawczego, 
16) końcowa tabela elementów rozliczeniowych, 
17) kopie faktur wykonawcy wraz z protokołami odbioru częściowego, 
18) oświadczenia podwykonawców o braku roszczeń finansowych wobec wykonawcy, 
19) protokół odbioru końcowego robót wraz z wykazem wad i usterek i terminem ich 

usunięcia, 
20) protokół odbioru wad i usterek, 
21) Karta gwarancyjna na wykonany przedmiot umowy wystawiona przez wykonawcę 

zgodnie z załączonym do umowy wzorem Karty Gwarancyjnej, 
22) instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania, bhp oraz p.poż. do rzeczy wykonanych 

w ramach umowy, 
23) wykaz urządzeń podlegających serwisowi wraz z podaniem punktów serwisowych, 
24) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,  

a odnoszące się do jego realizacji. 
 

§ 6 
WYROBY, MATERIAŁY, URZĄDZENIA 

1. Wykonawca zobowiązany jest stosować podczas realizacji prac wyłącznie nowe wyroby, 
materiały oraz urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 

2. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie 
budowy wyroby, materiały, urządzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, 
uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz umożliwi 
przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inżyniera. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera wyrobów, 
materiałów i urządzeń  planowanych do dostarczenia/ wbudowania.  
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4. Zmiana materiałów przewidzianych do wykonania prac będących przedmiotem umowy w 
stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, wymagań 
określonych w SIWZ, będzie możliwa – w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pod 
warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Zamawiający w kwestii zmiany materiałów zajmie stanowisko na piśmie w ciągu 5 dni 
roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi należy uznać za 
odmowę zmiany materiałów. Brak zgody na piśmie od Zamawiającego nie upoważnia 
Wykonawcy do samodzielnej zmiany materiałów. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż materiałów, urządzeń fabrycznie 
nowych i nieużywanych, posiadających wymagane certyfikaty B lub deklaracje 
właściwości użytkowych. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac, wyrobów, materiałów i urządzeń. 
8. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inżyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie 

przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń nieodpowiadających wymogom określonym 
w umowie – Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zdemontować je i wymienić 
wadliwe lub nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadające wymaganiom oraz ponieść 
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.  

 
§ 7 

TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC 
1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w 

następujących terminach: 
1) zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie Obiektu – do 31 grudnia 2022r. a w tym terminie : 
a) do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy opracowanie projektu budowlanego i 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 
b) do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy opracowanie pozostałych dokumentów, o 

których mowa w rozdziale IV pkt. 1 ppkt. 1) SIWZ, 
c) do 31 października 2022r – zakończenie wykonywania robót budowlanych i 

przystąpienie do odbioru końcowego, 
d) do 31 grudnia 2022r – uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie 

obiektu. 
2. Całkowite zakończenie prac oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym pisemnym 
powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera i Zamawiającego.  

 
§ 8 

TEREN BUDOWY 
1. Zamawiający lub działający w jego imieniu Inżynier przekaże dla Wykonawcy teren 

budowy w terminie nie później niż w ciągu 7 dni po uzyskaniu decyzji pozwolenia na 
budowę. Opóźnienia w zakończeniu prac projektowych nie będą miały wpływu na zmianę 
terminu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Przekazanie terenu budowy udokumentowane będzie w formie protokołu przekazania 
terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.  

3. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie jakichkolwiek obiektów należy wykonać 
w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. 
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§ 9 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
1. Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na, jak i 

poza terenem budowy) oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla 
ludzi i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym z 
zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań, także w 
zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do gromadzenia danych na temat sposobu 
postępowania  z odpadami powstałymi w toku realizacji prac i udostępniania ich na każde 
żądanie Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 
Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód powstałych na skutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków wykonawcy w tym zakresie. 

 
§ 10 

ODBIORY 
1. Przewiduje się następujące odbiory: 

1) Odbiory częściowe; 
2) Odbiór końcowy; 
3) Odbiór ostateczny.  

2. Przedstawiciel Wykonawcy – kierownik budowy będzie pisemnie zgłaszał gotowość robót 
do wszelkich odbiorów. 

3. W razie konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
Wykonawca zawiadomi Inżyniera o wykonaniu tych robót w celu dokonania ich odbioru w 
terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminie ich zakrycia. Wykonawca 
przygotuje i przedłoży Inżynierowi niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed 
rozpoczęciem odbioru tych robót. W przypadku wykonania robót zanikających lub 
ulegających zakryciu bez polecenia Inżyniera, Wykonawca na własny koszt dokona ich 
odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Każdorazowy odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu zostanie potwierdzony przez Inżyniera wpisem do dziennika budowy. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót – w ciągu 5 dni od daty 
zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru wykonanych robót 
potwierdzonych przez Inżyniera.  

5. Postanowienie ust. 4 stosuje się także odpowiednio do odbiorów częściowych, z 
zastrzeżeniem zapisu ust. 3. Wykonawca przedłoży do odbioru częściowego rozliczenie 
wykonanych prac (w ujęciu ilościowym, rodzajowym i finansowym) oraz inne dokumenty 
jeżeli są niezbędne do wykazania należytego wykonania obowiązków przez Wykonawcę 
na tym etapie. 

6. Zakończenie czynności odbiorów będzie następować bez zbędnej zwłoki. 
7. Do odbioru końcowego na 3 dni przed ustalonym terminem odbioru, wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty odbiorowe złożone w teczce lub 
segregatorze wraz z opisem jej zawartości  : 
1) dziennik budowy, 
2) oświadczenie kierownika budowy o rozpoczęciu i o zakończeniu robót oraz gotowości  

do odbioru, 
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3) oświadczenie Inżyniera o wykonaniu całości robót zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową, 

4) projekt budowlany  z naniesionymi zmianami oraz dokumentacja dodatkowa, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan zgodne z STWiORB,  
6) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – dokonaną przez uprawnionego geodetę; 

mapy muszą być potwierdzone w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w 
Kołobrzegu, 

7) protokoły sprawdzeń i badań. 
Dokumenty należy przygotować w 2 egz. z czego jeden z dokumentami oryginalnymi, 
drugi w formie kopii ( papierowej i na nośniku cyfrowym ). 

8. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady i/lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający, z zachowaniem prawa 

do należnych mu kar umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy dokonania 
odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad i/lub 
usterek, 

2) jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać 
wykonania części przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli te wady i/lub usterki 
uniemożliwiają użytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

3) jeżeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczność 
podejmowania przez Zamawiającego działań w warunkach naglących, gdy powstaje 
zagrożenie dla terminowego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może także 
w takim wypadku od umowy odstąpić i zlecić usunięcie ich osobie trzeciej z 
zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego działań. 

9. Ponadto, jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie 
wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu 
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i/lub 
usterek, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych 
poprzednio wadliwych robót. Zapisy ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

11. Protokół końcowego odbioru robót Obiektu będzie zawierał ustalenia poczynione w 
trakcie odbioru, a w szczególności: 
1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w tej 

czynności, 
4) wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych 

Zamawiającemu oraz Inżynierowi, 
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, a w 

szczególności zgodności ich wykonania z umową i dokumentacją projektową, 
6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek, 
7) decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych wad i/lub usterek, 
8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze, 
9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Inżyniera i osób uczestniczących 

w odbiorze. 
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12. Protokół końcowego odbioru robót Obiektu zostanie podpisany w terminie do 7 dni od 
dnia, w którym zgodnie z oceną Inżyniera, Wykonawca wykonał bez wad i usterek roboty 
objęte umową oraz przekazał Zamawiającemu podpisaną Kartę Gwarancyjną, złożył 
dokumenty Operatu Kolaudacyjnego i dokonał innych wymaganych umową działań. 

13. Przystąpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastąpi nie później niż na 4 
tygodnie przed zakończeniem okresu rękojmi.  

14. Wszelkie koszty związane w odbiorami obciążają Wykonawcę. 
 

§ 11 
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
Kwota netto: …………………………………………………......................................... złotych 
Podatek VAT w wys.  .....…%   …………………………………………………… złotych 
Cena brutto: ……………………………………………………………………………..………....... 
(Słownie : …………………………………………………………………..……../100 złotych brutto) 

2. Ryczałtowe wynagrodzenie określone w ust. 1 pokrywa wszelkie należności dla 
Wykonawcy za wykonane czynności niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania 
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu 
zawiera w szczególności: koszty wykonania dokumentacji projektowej, koszty wykonania  
robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej, koszty 
wszystkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty zatrudnienia i nadzorowania 
pracowników dla wypełnienia umowy, zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania 
przedmiotu umowy materiałów i urządzeń, koszty oznakowania i zagospodarowania 
terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, 
transportu materiałów i ich składowania, dokumentacji powykonawczej i innych 
opracowań wyszczególnionych w treści umowy, zorganizowania i prowadzenia 
niezbędnych prób, badań i odbiorów, koszty ewentualnego zajęcia dodatkowego terenu 
pod zaplecze budowy, koszty opłat urzędowych, koszty ubezpieczeń, koszty zajęcia pasa 
drogowego i inne koszty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

3. Rozliczenia za wykonywanie przedmiotu umowy będą realizowane w walucie polskiej. 
4. Rozliczenia za wykonane poszczególne części robót będą dokonywane fakturami 

wystawianymi wg podziału jak niżej : 
1) 3 % ceny ofertowej za wykonanie prac projektowych – po wykonaniu kompletnej 

dokumentacji projektowej i uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. 
Kwota ta może być podzielona na dwie równe części – pierwsza płatna po opracowaniu 
projektu budowlanego i złożeniu wniosku o wydanie decyzji, druga część – po 
zakończeniu i odbiorze bez uwag pozostałych dokumentów dokumentacji projektowej, 

2) kolejne płatności będą realizowane kwartalnie, proporcjonalnie do zakresu robót 
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

3) suma faktur przejściowych wg pkt. lit. b) nie może przekroczyć 88% całkowitej ceny 
ofertowej, 

4) faktura końcowego rozliczenia ( o wartości nie większej niż 10% ceny ofertowej brutto ) 
zostanie zapłacona po zakończeniu i odbiorze robót bez wad oraz po podpisaniu 
protokołu końcowego wykonania robót i uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na 
użytkowanie. 
Dopuszczalne odstępstwa w granicach 2 - 3%, z wyłączeniem faktury za prace 
projektowe i fakturę końcowego rozliczenia. 

5. Podstawą wystawienia i rozliczenia faktury VAT będzie zatwierdzony przez 
Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy opracowany wg zasad określonych 
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w rozdziale XV pkt. 6 SIWZ oraz protokół częściowego odbioru, a dla rozliczenia 
końcowego protokół końcowego odbioru robót zaakceptowane przez Inżyniera i 
zatwierdzone przez Zamawiającego. 

6. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie do …….. dni od daty dostarczenia do Zamawiającego 
zaakceptowanej faktury przez Inżyniera wraz z protokołem odbioru częściowego lub 
końcowego. 

7. Wykonawca będzie wystawiał faktury dla : 
Nabywca : 
Gmina Rymań 
ul. Szkolna 7 
78-125 Rymań 
NIP : ………………. 
Odbiorca : 
Gmina Rymań 
ul. Szkolna 7 
78-125 mań 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
9. Wynagrodzenie Wykonawcy w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie w przypadkach: 

1) ustawowej zmiany określonej w umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie 
realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z 
przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez 
Strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po 
wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia 
umownego, określona w umowie, zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona, 

2) ustawowej zmiany minimalnego wynagrodzenia, jeżeli zmiany te maja wpływ na zmianę 
wynagrodzenia Wykonawcy – z zachowaniem zasad określonych w ust. 14, 

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, 

10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 9  Strony umowy zobowiązane będą do 
podjęcia następujących działań: 
1) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o 
dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej 
uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy 
zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę oraz w jakim 
stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia 
wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: 
a) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia 

wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów 
wykonania umowy przez Wykonawcę, 

b) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy 
oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów 
wykonania umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych 
założeń – takimi jak np. umowy o pracę (do wglądu) lub dokumenty potwierdzające 
zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, 

2) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 1), Zamawiający 
może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie poprzez przekazanie 
dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów, 
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3) Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec 
niego pisemne stanowisko; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego 
wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy, 

4) Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 
wprowadzających przedmiotowe zmiany, może przekazać Wykonawcy pisemny 
wniosek o dokonanie zmiany umowy; wniosek powinien zawierać co najmniej 
propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie się na 
podstawę prawną zmian przepisów, 

5) przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w pkt. 4), Zamawiający może zwrócić się 
do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów 
niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przywołanych 
wyżej przepisów, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w 
jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia; 
rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający w wezwaniu - z tym, że Wykonawca 
jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 
dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego, 

6) jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej w pkt. 1) – 5) zostanie wykazane, że zmiany 
przywołanych wyżej przepisów, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony 
umowy podpiszą stosowny aneks do umowy, z zachowaniem zasady zmiany wysokości 
wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy 
wywołanych przyczynami zmian przywołanych wyżej przepisów. 

11. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę ( konsorcjum ) – rozliczenia będą 
dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Pełnomocnika konsorcjum. 
Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów 
konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się za 
wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla 
poszczególnych partnerów. 

12. W przypadku wykonania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia przy udziale 
podwykonawców, wykonawca do faktury ma obowiązek każdorazowo przedstawić 
dowody zapłaty faktur podwykonawców zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji, 
przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak 
również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

14. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki wymagają pisemnej zgody 
Zamawiającego, a dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem 
Zamawiającego bezskuteczne. 

15. Cesja, przelew wierzytelności na inną instytucję finansową niż bank jest 
niedopuszczalne, a w przypadku wykonania takiej czynności, Zamawiający uzna ją za 
bezskuteczną. 

16. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień, w którym nastąpiło przekazanie należności 
      na rachunek bankowy Wykonawcy: 

Bank …………………… 
Nr rachunku : …………………….……. 
 

§ 12 
OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez osoby 
posiadające odpowiednie, wymagane w SIWZ uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
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funkcji technicznych w budownictwie i wpis na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego. 

2. Wykonawca wyznacza: 
1) ………………………… - jako Przedstawiciela Wykonawcy, działającego na podstawie 

stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę, obejmującego 
umocowanie do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji umowy – 
w tym w szczególności do zaciągania zobowiązań, podejmowania wiążących decyzji, 
podpisywania protokołów oraz składania wszelkich innych oświadczeń w imieniu 
Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał 
pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby wskazanej w ust. 2 pkt 1 
niniejszego paragrafu do działania jako Przedstawiciel Wykonawcy. Pkt. 1) nie ma 
zastosowania, jeżeli Wykonawca osobiście będzie wykonywał wszystkie czynności 
związane z realizacja niniejszej umowy. 

2) ……………………… - jako kierownika budowy, 
3. W sytuacji konieczności zmiany osoby sprawującej z ramienia Wykonawcy funkcję 

kierownika budowy – osoba wskazana przez Wykonawcę w zastępstwie powinna spełniać 
warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnień) oraz doświadczenia, które 
określone zostały w SIWZ odpowiednio dla osób mających uczestniczyć w realizacji 
umowy. 

4. Funkcje inspektora nadzoru będzie pełnić: p. …………………………………………………………… 
5. Funkcję Przedstawiciela Zamawiającego sprawować będą:  

1) ………………………….. 
2) ………………………….. 

 
§ 13 

UBEZPIECZENIA 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą 
niż cena brutto zaoferowanych robót. 

2. Jako dowód wykonania obowiązku, o którym mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca 
przedkłada do wglądu wykupioną polisę wraz z dowodem opłacenia składek oraz kopię 
poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 na 
cały okres wykonywania przedmiotu umowy 

 
§ 14 

KARY UMOWNE 
1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w umowie obowiązującą formą 

odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
umowy będą kary umowne.  

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 - w 
wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 - za każdy 
dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w wykonaniu usług projektowych lub robót budowlanych w terminie 
wynikającym z aktualnego, zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu 
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rzeczowo-finansowego w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 
11 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki począwszy od 15 dnia zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru 
końcowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa – 
odpowiednio w § 11 ust. 1 -  za każdy dzień zwłoki, 

d) za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji 
lub rękojmi, w stosunku do terminów wyznaczonych na usunięcie wad - w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 - za każdy dzień 
zwłoki, 

e) za rozwiązanie umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, o których mowa 
w § 20 ust. 6 - w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 
1, 

f) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których 
mowa w § 20 ust. 2 i 4 - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 11 ust. 1. 

2) Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, 
dostawy lub usługi, w wysokości 1.000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię 
umowy lub jej zmiany, 

b) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie, w wysokości 1.000 złotych, 

c) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 5.000 złotych, za każdy 
brak zapłaty lub nieterminową zapłatę, 

d) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot 
umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 
pracowników wykonujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę  
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 
umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę 
poniżej liczby wskazanych pracowników w wykazie pracowników, wykonujących 
przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę. 

3) Wykonawcy przysługują od Zamawiającego kary umowne za odstąpienie od umowy z 
przyczyn, o których mowa w § 20 ust. 5 – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 11 ust. 1. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną. 

6.  Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i podlegają sumowaniu. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych kar umownych z faktur za 

częściowe lub końcowe wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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§ 15 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 5 %  
wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. ………………………. zł (słownie: …………….. 
...........................................................) na zasadach określonych w rozdziale XVI SIWZ, w 
formie ………………………………………………………………………………….. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie według następujących zasad: 70 % kwoty 
zabezpieczenia, co stanowi kwotę …………………. zł zwróci w ciągu 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – tj. od 
dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót Obiektu, natomiast pozostałe  
30 % kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwotę ……………… zł Zamawiający zwróci nie 
później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu umowy – tj. od 
dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru Obiektu, jeżeli nie zostało wcześniej 
wykorzystane.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający zwróci zabezpieczenie 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Pozostałe zasady wnoszenia i zwrotu wniesionego zabezpieczenia określone są w 
rozdziale XVI SIWZ będącej integralną częścią niniejszej umowy. 

 
§ 16 

GWARANCJA JAKOŚCI i RĘKOJMIA ZA WADY 
1. Wykonawca na wykonane prace projektowe, wykonane roboty budowlane oraz 

zamontowane urządzenia udziela gwarancji jakości na okres …… miesięcy licząc od dnia 
podpisania protokołu końcowego odbioru bez wad i przejęcie przez Zamawiającego 
Obiektu do użytkowania. 

2. Szczegóły i warunki odpowiedzialności Wykonawcy w okresie gwarancji zawiera Karta 
Gwarancyjna będąca załącznikiem do niniejszej umowy. 

3. Stosownie do postanowień art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerza się 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wszelkie wady – w ten sposób, że uprawnienia z 
tego tytułu przysługiwać będą Zamawiającemu w okresie 60 miesięcy od dnia 
podpisania protokołu końcowego odbioru Obiektu bez wad. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie  
od uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. W przypadku nie wywiązania się wykonawcy z terminu na usunięcie wady uznaje się, że 
udziela on Zamawiającemu zezwolenia na naprawę, usuniecie usterki lub awarii na koszt 
i ryzyko wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w 
pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty, będącej zabezpieczeniem należytego 
wykonania umowy złożonego na okres rękojmi. 

6. Gwarancja jakości i rękojmia za wady obejmuje również uszkodzenia wskutek wadliwego 
wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia lub z 
zasadami sztuki budowlanej) bądź nieprzestrzegania warunków specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia albo ukrytej wady materiałowej. 

7. Ilekroć jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę, w tym wadę ukrytą, 
zmniejszającą wartość lub użyteczność przedmiotu zamówienia, lub też wskazującą na 
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brak wymaganych jego właściwości koniecznych do jego należytego funkcjonowania lub 
brak zupełności (wada fizyczna). 

 
§ 17 

PODWYKONAWCY 
1. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach 

określonych w art. 647¹ Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi/dostawy, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawcy/ów. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy.  

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy o 
podwykonawstwo może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy przewiduje termin 
zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury dla Wykonawcy lub 
umowa o podwykonawstwo obejmuje zakres świadczenia przypisany wyłącznie dla 
Wykonawcy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopii każdej 
zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jeśli wartość każdej z nich jest o wartości równej 
lub większej niż 30.000 zł. 

7. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, wymagana jest 
pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.  

8. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca 
przed wypłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie. 

 

§ 18 
ROZLICZANIE ROBÓT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCÓW 

1. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię 
potwierdzenia przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom wraz 
oświadczeniem podwykonawców, iż należności związane z realizacja zamówienia (bądź 
jego części), zostały podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości.  

2. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił 
podwykonawcy/podwykonawcom należnego im wynagrodzenia za wykonane prace, 
Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia 
Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności.  

3. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
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są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający 
poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji.  

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku 
Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej 
bezpośrednio podwykonawcy.  

9. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 30.000 zł może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

11. W uzasadnionym przypadku Zamawiający może – na pisemny wniosek Wykonawcy, 
wyrazić pisemną zgodę na bezpośrednią zapłatę za wykonane roboty przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w terminie przewidzianym na zapłatę 
należności dla Wykonawcy, jeżeli spełnione zostaną łącznie poniższe warunki: 
1) o bezpośrednią zapłatę dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wystąpi 

Wykonawca z wnioskiem uzasadniającym możliwość zapłaty dla podwykonawcy przez 
Zamawiającego, 

2) została zawarta umowa z podwykonawcą zaakceptowana przez Zamawiającego, 
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3) Wykonawca potwierdzi wykonanie robót zleconych dla podwykonawcy, że zostały 
wykonane zgodnie z zawartą umową i doręczoną podwykonawcy dokumentacją 
projektową, 

4) po wykonaniu robót zleconych dla podwykonawcy zostanie sporządzony protokół 
odbioru robót zaakceptowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inżyniera. 

W takiej sytuacji wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę 
wynagrodzenia zapłaconego dla podwykonawcy. 

12. Postanowienia ust. 11 nie mają zastosowania: 
1) w przypadku nie dokonania zapłaty przez Wykonawcę dla podwykonawcy za 

wykonane przez niego roboty w terminie określonym w umowie z podwykonawcą, 
2) jeżeli Wykonawca zlecił wykonanie robót dla podwykonawcy: 

a) z którym nie zawarł umowy, 
b) z którym zawarł umowę bez zgody Zamawiającego, 
c) z którym zawarł umowę, a której treść nie zaakceptował Zamawiający. 

13. W przypadku, o którym mowa z ust. 11 nie jest wymagana zmiana umowy. 
 

§ 19 
ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW WYKONAWCY I PODWYKONAWCÓW 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu 
Umowy zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osoby 
wykonujące czynności w pełnym wymiarze czasu pracy, które zostały wskazane w 
Wykazie pracowników przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, będącym 
załącznikiem do niniejszej umowy. Podstawą sporządzenia Wykazu pracowników są 
wytyczne zawarte w rozdziale IV pkt. 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Wykaz pracowników przeznaczonych do 
realizacji przedmiotu umowy zatrudnionych na umowę o pracę. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w 
Wykazie pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe 
lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym 
mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2177)  

4. W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel 
Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości personelu 
Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca 
wykonywał będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej takie samo 
wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym Wykazie 
pracowników, z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy 
o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje 
przedmiot umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego pisemnie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.  

6. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot umowy 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości iloczynu minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących 
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przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 
pracy) i liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono 
przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wskazanych pracowników w 
Wykazie pracowników, wykonujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę. 

 
§ 20 

ODSTĄPIENIE, ROZWIĄZANIE UMOWY 
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy, jej części w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w terminie 30 dni 

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
(godnie z itp. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) – w takim przypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia 
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w szczególności, gdy: 
1) nastąpiła likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), bądź został złożony 

wniosek o wszczęcie w stosunku do Wykonawcy któregokolwiek z postępowań 
wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadłościowe (Dz.U. 
2019, poz. 498 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019, poz. 243 z późn. zm.), 

2) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy lub 
podwykonawców, 

3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego części lub należności, przysługujących Wykonawcy ze strony 
Zamawiającego, 

4) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty podpisania umowy lub nie 
zakończył prac projektowych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 lit. a), 

5) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, w szczególności jeżeli Wykonawca 
będzie wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych 
gorszych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

7) Wykonawca nie dostarczył dokumentów wymaganych zapisami niniejszej umowy, w 
tym określonych w STWiORB i SIWZ (itp. planu zapewnienia jakości, planu BIOZ, 
wnioski materiałowe), 

8) Wykonawca lekceważy swoje obowiązki, polegające na niewykonywaniu poleceń 
Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli pomimo pisemnego 
wezwania dotycząca danego obowiązku, 

9) Wykonawca nie dostarczył opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub opłacenia kolejnych 
składek, 

10) Wykonawca wprowadził niezatwierdzonego podwykonawcę na budowę, 
11) Wykonawca nie dostarczył po pisemnym wezwaniu od Zamawiającego wymaganych 

dokumentów, 
12) Wykonawca nie reguluje w terminie płatności należnych zaakceptowanym i 

zatwierdzonym podwykonawcom, 
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13) jeżeli Zamawiający, na każdym etapie realizacji umowy uzna, że Wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

3. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na 
skutek rozwiązania umowy w trybie ust. 1 i 2. 

4. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo odstąpienia od umowy w terminie jak wyżej 
w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wynagrodzenia jak w § 9 ust. 1  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy 
zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu 
umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od części umowy jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego 

wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę, 
2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy, 
3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych 

uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy, 

4) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót 
trwa dłużej niż 30 dni, 

5) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 30 
dni, 

6) Zamawiający opóźnia się z przeprowadzeniem odbioru całości robót względem 
terminów określonych niniejszą umową przez okres dłuższy niż 30 dni. 

6. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
1) Wykonawca w rażący sposób naruszył warunki umowy i pomimo pisemnego 

wezwania do naprawienia w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w dalszym 
ciągu Wykonawca narusza warunki umowy. Za  rażące naruszenie warunków umowy 
należy rozumieć w szczególności : 
a) wykonywanie robót budowlanych z użyciem materiałów jakościowo nie 

odpowiadających materiałom przyjętym w projekcie i nie dopuszczonym do 
stosowania/wbudowania, nie zatwierdzonych przez Inzyniera i pomimo pisemnego 
wezwania do natychmiastowego naprawienia, w dalszym ciągu Wykonawca nie 
stosuje się do poleceń, 

b) Wykonawca tak dalece opóźnia się z wykonywaniem robót i pomimo pisemnego 
wezwania do podjęcia działań mających na celu przyspieszenie robót, w dalszym 
ciągu wykonuje je niedbale, że dalsze wykonywanie umowy jest niecelowe, 

c) Wykonawca nie usuwa z terenu budowy zgromadzonych odpadów lub zbędnych 
materiałów lub zbędnego do wykonywania robót sprzętu technicznego, co zagraża 
bezpieczeństw na budowie i pomimo pisemnego wezwania do naprawienia w 
nakazanym przez Zamawiającego terminie, w dalszym ciągu nie wykonuje poleceń 
Inżyniera i Zamawiającego, 

d) Wykonawca wykonuje roboty przy użyciu niesprawnego sprzętu co zagraża 
bezpieczeństwu na budowie i pomimo pisemnego wezwania do niezwłocznego 
naprawienia, w dalszym ciągu nie wykonuje poleceń Inżyniera i Zamawiającego, 

e) Wykonawca wykonuje roboty budowlane przez osoby lub podmioty nie zgłoszone 
do Zamawiającego, co stwierdzone zostanie przez Inzyniera i pomimo pisemnego 
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wezwania do usunięcia tych osób lub podmiotów, w dalszym ciągu nie wykonuje 
polecenia, 

f) Wykonawca w rażący sposób narusza obowiązki pracownicze, w szczególności : 

 nie przestrzega ustalonego czasu pracy, 

 pracownicy nie zostali wyposażeni w odzież ochronną, 

 pracownicy wykonują czynności na budowie bez zabezpieczenia, 

 nie reaguje na zachowania pracownika, który w wyjątkowo lekceważący sposób 
wykonuje swoje obowiązki, jeżeli pracownik zatrudniony jest na stanowisku 
nakazującym szczególną przezorność i ostrożność w działaniu, 

i pomimo pisemnego wezwania do usunięcia tych osób w dalszym ciągu nie 
wykonuje polecenia, 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 
podstawie itp. 24 ust. 1, 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w itp. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi na to, że zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.  

 
§ 21 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z ROZWIĄZANIEM LUB 
ODSTĄPIENIEM OD UMOWY 

1. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy Strony mają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od umowy 
Wykonawca zgłosi do Zamawiającego gotowość do odbioru robót w 
celu sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku 
wg stanu na dzień złożenia oświadczenia rozwiązania lub o odstąpieniu 
od umowy, 

2) w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru robót po 
rozwiązaniu lub odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale co 
najmniej Zamawiającego i Inżyniera, sporządzi szczegółowy protokół 
odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających ( tzw. protokół z 
inwentaryzacji) według stanu na dzień rozwiązania lub odstąpienia 
wraz z określeniem kwot wynagrodzenia należnych Wykonawcy. 
Protokół z inwentaryzacji stanowi podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury, 

3) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia 
Zamawiającemu inwentaryzacji robót ( w tym geodezyjnej 
inwentaryzacji robót) według stanu na dzień rozwiązania lub 
odstąpienia, 

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie lub odstąpienie od 
umowy, 

5) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych umową, jeżeli 
rozwiązanie lub odstąpienie nastąpiło z winy leżącej po stronie Zamawiającego, 
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6) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych oraz 
prac zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie lub odstąpienie od umowy nastąpiło z winy 
leżącej po stronie Wykonawcy, 

7) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

2. Zamawiający w razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy 
leżącej po stronie Zamawiającego, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia 
za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

2) odkupienia materiałów określonych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego 
paragrafu, 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: 
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, projekt budowlany i 
projekty wykonawcze oraz dziennik budowy - najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

4. W terminie 14 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi 
Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. 
W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma 
prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia o 
rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z 
terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione 
materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady 
przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

6. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie do 21 dni do 
odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój 
dozór terenu budowy z zastrzeżeniem wykonania przez Wykonawcę ust. 5. 

7. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca 
jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na 
swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego 
obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o rozwiązaniu 
lub odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 
bezpieczeństwa robót. 

9. Zamawiający w razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
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które zostały wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia na zasadach określonych 
w umowie, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 
podpisania protokołu z inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 1. 

10. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 
przedmiotu umowy wykonaną przed rozwiązaniem lub odstąpieniem od umowy. 

11. Wykonawca sporządzi wykaz tych zakupionych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 
które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych 
umową, jeżeli rozwiązanie lub odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. Zamawiający odkupi te materiały, 
konstrukcje i urządzenia pod warunkiem, że zostaną one przez Zamawiającego i Inżyniera 
odebrane, jako nowe i zdatne do użycia. Jeżeli rozwiązanie lub odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie ma obowiązku 
odkupywać materiałów, konstrukcji i urządzeń niewbudowanych przez Wykonawcę. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
rozwiązania lub odstąpienia według cen na dzień rozwiązania lub odstąpienia, 
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 
roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 
odszkodowawcze. Pokryje też koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się 
do wbudowania w inny obiekt, o ile rozwiązanie lub odstąpienie nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy. 

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie 
inne uzasadnione koszty związane z rozwiązaniem lub odstąpieniem od umowy ponosi 
Strona, z przyczyn której nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie od umowy. 

 
§ 22 

WARUNKI ZMIANY UMOWY 
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy 

rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru 
wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej 
na celu zawarcie umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą 
procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany umowy przykładowo: zmiana 
danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, numeru rachunku. 

2. Określając warunki dokonania dopuszczalnej zmiany umowy, sporządza się protokół 
konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności:  
1) opis zmiany,  
2) uzasadnienie zmiany ( każdy wniosek o zmianę zapisów umowy winien być przedłożony 

przez wykonawcę pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu 
zmiany spoczywa na wykonawcy ), 

3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,  
4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia ( Zamawiający może uwzględnić możliwość 

zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikającym z opisanych w umowie i SIWZ 
okoliczności oraz przepisów prawa ), 

5) czas wykonania zmiany,  
6) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy ( Zamawiający może uwzględnić 

możliwość wprowadzenia zmiany terminu końcowego tylko w zakresie czasu niezbędnego 
na usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na dostosowanie się do zaistniałych 
nowych okoliczności uzasadniających zmiany. Wniosek winien być złożony przed terminem 
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zakończenia, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie u Zamawiającego stosownej 
procedury w tej sprawie, co najmniej 7 dni przed terminem realizacji zamówienia ). 
Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do umowy nie będzie miało charakteru 
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia. 

3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych 
warunków ich wprowadzenia: 
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych do realizacji 

zamówienia, pod warunkiem spełniania wymagań wymienionych w SIWZ. Nie 
dopuszcza się zmiany ww. osób przed rozpoczęciem wykonywania robót. Zmiana 
osoby musi być uzasadniona, 

2) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy o czas 
opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie umowy 
w przypadku: 
a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 
b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (długotrwałe – powyżej 5 

dni : silne mrozy poniżej -10˚C, ulewne i długotrwałe ulewne deszcze, ponad 
normowe opady śniegu, długotrwałe wysokie temperatury – powyżej 25˚C ) lub 
warunków gruntowo-wodnych uniemożliwiających prowadzenie robót 
budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i 
sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub 
wykonać w innym terminie, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i 
zachowanie okresu rękojmi i gwarancji. Wystąpienie niekorzystnych warunków 
pogodowych wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Inżynierowi 
i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inżyniera i 
stwierdzone potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej, 

c) utrudnień spowodowanych stanem epidemii w kraju, które miały wpływ na:  

 dostęp do zakupu materiałów budowalnych lub urządzeń,  

 transport materiałów lub urządzeń, 

 ograniczony czas pracy pracowników, 

 przemieszczanie się ludzi i sprzętu, 

 wykonanie części robót przez podwykonawców, jeżeli opóźnienia były 
spowodowane okolicznościami, o których mowa w niniejszym punkcie. 

d) opóźnienia spowodowane uzgodnieniami z poszczególnymi organami, pod 
warunkiem, że Wykonawca ze swojej strony wykonał czynności z zachowaniem 
należytej staranności i terminowości, 

e) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niż założono warunki archeologiczne, 
terenowe, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, 
niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane, 

f) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  w 
szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez 
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy z przyczyn od Zamawiającego 
niezależnych, 

g) konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu ustawy Prawo 
zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania 
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przedmiotu umowy, a niemożliwych do przewidzenia w toku projektowania lub 
budowy, 

h) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 
koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

i) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 
właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

j) wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., 
do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje 
powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność przy dołożeniu przez niego najwyższej 
staranności działania, właściwej dla profesjonalisty, 

k) wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

l) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z postanowieniami umowy, 

m) działanie osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie 
jest konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

n) niemożności wykonania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych 
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

o) wystąpienie innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w przypadkach: 
4) ustawowej zmiany określonej w umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie 

realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z 
przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez 
Strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po 
wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia 
umownego, określona w umowie, zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona, 

5) ustawowej zmiany minimalnego wynagrodzenia, jeżeli zmiany te maja wpływ na zmianę 
wynagrodzenia Wykonawcy – z zachowaniem zasad określonych w rozdziale IV pkt. 10 SIWZ, 

6) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, 

7)  w związku z robotami dodatkowymi, zaniechanymi i zamiennymi. 
5. Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień Umowy, takie jak:  

1) zmiany technologii wykonywania robót i/lub rodzaju materiałów, z których będą wykonane 
roboty budowlane, w przypadku w szczególności zaprzestania produkcji materiału bądź 
wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych 
lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych albo właściwszych w 
zaistniałej sytuacji. Zmiana rodzaju materiałów, urządzenia wymaga pisemnej akceptacji 
Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez wykonawcę szczegółowego 
uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametrów nowych 
materiałów. Zmiana rodzaju materiałów i/lub technologii realizacji, jeśli nie powoduje 
zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, 



Strona 29 z 39 
 

2) zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy, na skutek np. śmierci, 
choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z 
umowy lub jeżeli zmiana ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. 
rezygnacji z pełnienia określonej funkcji. Zmiana osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu przedmiotu umowy może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody 
Zamawiającego i spełnieniu przez te osoby warunków określonych w SIWZ, 

3) zmiana umowy w zakresie podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego, tj. 
możliwe powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie 
Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a także możliwa zmiana 
podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, 

4) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 
skutek np. zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, 

5) zmiany przepisów związanych z przedmiotem umowy, 
6) zmiana wynikająca z przejęcia zobowiązań przez Zamawiającego względem 

podwykonawców Wykonawcy; 
6. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach : 

1) w przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego 
przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza 
określenie przedmiotu umowy zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć 
wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych 
okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu 
rzeczowego przedmiotu umowy, 

2) w przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania umowy 
– gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wymogów w zakresie odbioru 
robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą 
dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania 
umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą. W takim przypadku 
wszelkie obciążenia finansowe będą po stronie Wykonawcy, w tym również zostaną 
zastosowane kary umowne, 

3) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w 
stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie 
technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy 
proponowane przez Inżyniera lub Zamawiającego rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od 
tego, jakie przewiduje projekt i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.  

8. W przypadku uzasadnionego ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie 
przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za 
wszystkie udokumentowane poniesione już  koszty tego zakresu rzeczowego. 

9. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to 
roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu podstawowego przedmiotu 
Umowy na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na 
podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych przez Wykonawcę. 

     Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze 
robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót 
zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 
Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych 
okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności. 
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10. Przewiduje się dokonanie zmiany treści umowy, jeżeli zmiany dotyczą realizacji 
dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: 
1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego, 

3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie, 

4) zamówienie dodatkowe będzie wykonywane w czasie wykonywania zamówienia 
podstawowego. 

11. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie 
poniższe warunki : 
1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
2) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości zawartej Umowy. 

12. Przewiduje się możliwość zmiany umowy ze względu ma małą wartość zmiany, jeżeli : 
1) zmiana dla robót budowlanych jest mniejsza niż 15% wartości zawartej umowy, 
2) zmiana dotycząca dostaw lub usług wykonywanych na rzecz prowadzonych robót 

budowalnych jest mniejsza niż 10% wartości zawartej umowy, 
3) wartości zmian, o których mowa w pkt. 1 i 2 mniejsze od wartości dla progów unijnych 

dla robót budowlanych. 
4) zmiany, o których mowa w pkt. 1-3 nie będą prowadzić do zmiany istotnej. 

13. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, z którym zawarto umowę, i 
którego ma zastąpić nowy Wykonawca: 
1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców. 

14. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 
 

§ 23 
ZMIANY UMOWY W SYTUACJI ZAISTNIENIA OKOLICZNOŚCI ZWIĄZANYCH Z 

WYSTĄPIENIEM EPIDEMII  i STANU  ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 
1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z 

wystąpieniem epidemii, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie 
umowy. 

2. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych 
z wystąpieniem epidemii na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub 
może wystąpić. 

3. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany 
umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji 
zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia okoliczności będących podstawą 
do zmiany. 

4. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej: 
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1) zakres proponowanej zmiany, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów 

ustawy lub postanowień umowy, 
4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany umowy. 
5. Dowodami, o których mowa w ust. 4 pkt. 4) powyżej, są wszelkie oświadczenia lub 

dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 
1) oświadczenia lub dokumenty dotyczące nieobecności pracowników lub osób 

świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które 
uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia, 

2) decyzje wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 
przeciwdziałaniem epidemii, nakładające na wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, 

3) polecenia lub decyzje wydane przez wojewodów, ministra właściwego do spraw 
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związane z przeciwdziałaniem epidemii, o 
których mowa w art. 11 ust. 1–3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 
2020 r., poz. poz. 374, ze zm.), 

4) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, 
surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, 

5) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 
produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, takie jak w szczególności 
oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, 
dostawcą, usługodawcą), 

6) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, 
które wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

7) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły 
przewidzieć przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin wykonania umowy 
lub poszczególnych świadczeń, 

8) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wpływ na 
termin wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń, 

9) dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany 
przedmiotu lub terminu wykonania umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, 
dystrybutorów lub producentów sprzętu, lub innych podmiotów oferujących 
świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne wskutek dokonania proponowanej 
zmiany), 

10) dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publiczno-
prawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione 
przez Wykonawcę w związku ze zmianą umowy, 

11) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 
możliwość wykonania umowy. 

6. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń 
zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające 
do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 
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7. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga 
Strona może: 

 zaakceptować wniosek o zmianę, 

 wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 
dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 

 zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 

 odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać 
uzasadnienie. 

8. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg 
spotkania i jego ustalenia. 

9. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej 
dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą 
do zmiany na realizację umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w 
celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół 
ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta 
lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii 
wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było 
prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z 
opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia umowy. 

 
§ 24 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 
1. Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego we wszelkich 

polach eksploatacji związanych z wybudowaniem obiektu i promocją Projektu. 
Wykonawca nie może się uchylić od przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego. 
Przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego nastąpi z chwilą przekazania i przejęcia 
kompletnie wykonanej dokumentacji, o której mowa w § 2 niniejszej umowy.  

2. Wykonawca przenosi również autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego we 
wszelkich polach eksploatacji, w tym również w zakresie dokonywania koniecznych 
zmian, za wyjątkiem zmian związanych z wadami opracowanej dokumentacji, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

3. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej na 
Zamawiającego przechodzą na czas nieoznaczony, bez składania dodatkowego 
oświadczenia woli, wszelkie majątkowe prawa autorskie do przekazanej dokumentacji 
projektowej dla zakresu określonego w § 2 w szczególności na następujących polach 
eksploatacji: 

1) utrwalanie, 
2) zwielokrotnianie, 
3) wprowadzenie do obrotu, 
4) wprowadzenie do pamięci komputera, 
5) udostępnianie dla podwykonawcy, dalszego podwykonawcy robót budowlanych i 

nadzoru inwestorskiego, a także organów kontrolnych, 
6) a także prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z tychże 

opracowań. 
4. Zamawiający będzie miał prawo eksploatacji dokumentacji projektowej jako utworu w 

myśl art. 1 ust.1 Ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1231). 
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5. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej 
Zamawiający nabywa prawo do udzielania zezwoleń na korzystanie z dokumentacji 
projektowej. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i 
praw osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w dokumentacji 
projektowej dokonywane przez Wykonawcę. 

7. W przypadku realizacji powierzonej dokumentacji projektowej przez podwykonawców, 
Wykonawca jest zobowiązany przy przekazaniu dokumentacji projektowej dołączyć 
oświadczenia osób współpracujących o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiającego 
w zakresie zgodnym z postanowieniami niniejszej umowy. 

8. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zastrzeżeń Wykonawcy w zakresie 
wykorzystywania opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy. 

 
§ 25 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory, które powstaną na tle 

realizacji umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze polubownej. 
2. W przypadku braku rozwiązań polubownych w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia 

problemu, Strona niezadowolona, upoważniona będzie wystąpić na drogę sądową. 
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnięcia sporu będzie 

właściwy sąd powszechny z okręgu, w którym leży siedziba Zamawiającego. 
 

§ 26 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach w 
niej określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu umowy są należycie 
umocowane do jego reprezentacji. 

2. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy (w tym niezbędne powiadomienia, 
informacje, wnioski, itp.) sporządzona będzie w formie pisemnej w języku polskim. 
Korespondencja będzie przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego 
środka służącego do przekazywania informacji na odległość, na wskazane poniżej adresy: 
dla Zamawiającego: 
 

Adres 
Gmina Rymań 
ul. Szkolna 7 

78 – 125 Rymań 

Telefon tel. ( 094 ) 35 83 127, fax ( 094 ) 35 83 151 

e-mail ug@ryman.pl 

 
dla Wykonawcy: 

Adres  

Telefon ………………………………………………………………………………………………… 

Fax ………………………………………………………………………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

mailto:ug@ryman.pl
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
powszechnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności Kodeksu cywilnego. 

5. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 
1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 
2) Oferta Wykonawcy  
3) Kopia polisy ubezpieczeniowej z dowodem jej opłacenia 
4) Wzór Karty Gwarancyjnej 
5) Wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 
Dokumenty wymienione w pkt. 1 – 3 stanowią załączniki w wersji elektronicznej na 
nośniku cyfrowym. 

6. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy 
uważany jest za oryginalny – z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY 

WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 4  
 

do Umowy Nr …………….. z dnia …………….. 
 
 

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) 
 

Na przedmiot umowy pn.: 
Budowa remizy strażackiej w Gorawinie Gmina Rymań 

 
Gwarantem jest: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
zwany dalej Gwarantem 
 
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest: 

Gmina Rymań 
ul. Szkolna 7 

78 – 125 Rymań 
zwana dalej Zamawiającym. 
 
1. Przedmiot gwarancji  

1) Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia objętego umową nr ……… 
z dnia …………………., odebranego protokołem końcowego odbioru robót Obiektu z dnia 
…………………. 

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej Karty 
Gwarancyjnej za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez 
Podwykonawców (dalszych Podwykonawców). 

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację zobowiązania, o 
którym mowa w punkcie pkt 2. 

4) Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć 
wadę, w tym wadę ukrytą, zmniejszającą wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, 
lub też wskazującą na brak wymaganych jego właściwości koniecznych do jego 
należytego funkcjonowania lub brak zupełności (wada fizyczna). 

 
2. Okresy gwarancji wynoszą: 

1) …. miesięcy na efekty wykonanych robót w ramach przedmiotu umowy, 
2) …. miesięcy na dostarczone urządzenia, jednak nie krócej niż gwarancja jakości 

wystawiona przez producenta lub dostawcę urządzeń, licząc od dnia podpisania 
protokołu końcowego odbioru bez wad. 
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3. Obowiązki i uprawnienia Stron 

1) Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia w ramach gwarancji wszystkich 
wad i usterek przedmiotu umowy, zgłoszonych przez Zamawiającego przed upływem 
okresu gwarancyjnego. 

2) W ramach obowiązków objętych gwarancją jakości Gwarant zobowiązuje się do 
usunięcia wady fizycznej rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy lub wymianę 
tej rzeczy na wolną od wad. 

3) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji 
Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Gwaranta niezwłocznie po jej dostrzeżeniu. 

4) W przypadku zgłoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiającego, Gwarant 
zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia. 

5) Gwarant odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający 
zawiadomił Gwaranta o powstaniu wady przed upływem okresu gwarancji. 

6) Na dostarczone i zamontowane urządzenia Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z 
miejscem wykonania naprawy u Zamawiającego, chyba że zostanie uzgodnione to w 
innej formie z Zamawiającym. 

7) W okresie gwarancyjnym koszty związane z naprawami, przeglądami serwisowymi, 
wymianą części, w tym ewentualną wysyłką ponosić będzie Wykonawca. 

8) Gwarancja jakości i rękojmia za wady obejmuje również uszkodzenia wskutek 
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacją opisującą przedmiot 
zamówienia lub z zasadami sztuki budowlanej) bądź nieprzestrzegania warunków 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo ukrytej wady materiałowej. 

 
4. Ogólne warunki gwarancji: 

1) Gwarant oświadcza, że wykonane roboty, zamontowane urządzenia oraz materiały nie 
mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów 
technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. 

2) Jeżeli stwierdzone wady będą uniemożliwiać użytkowanie Obiektu, a także gdy 
ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 
zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 
Zamawiającego lub innych osób, Gwarant obowiązany jest przystąpić do usunięcia 
wady niezwłocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i 
usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie, ale nie później niż w terminie 
technicznie uzasadnionym, niezbędnym do ich usunięcia. 

3) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
4) Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający 

może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i 
obciążyć Gwaranta kosztami powstałymi z tego tytułu. Niezależnie od tego 
Zamawiający może żądać od Gwaranta naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w 
przystąpieniu do usuwania wad. 

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 
6) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od 

wad,  a także w przypadku dokonania istotnej naprawy.  
Przez istotną naprawę rozumie się w szczególności: 
a) wszelkiego rodzaju naprawy, których niewykonanie uniemożliwia funkcjonowanie 

i/lub użyteczność rzeczy objętej gwarancją, 
b) drugą naprawę tej samej rzeczy objętej gwarancją, 
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c) naprawę dotyczącą elementów konstrukcyjnych rzeczy objętej naprawą. 
7) Zamawiający zobowiązany jest pod rygorem utraty gwarancji do nieprowadzenie w 

okresie, na jaki została udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez wcześniejszej 
akceptacji Gwaranta. 

8) Nie podlegają gwarancji wady powstałe w wyniku: 
a) działania siły wyższej, 
b) naruszenia przez Zamawiającego postanowienia określonego w pkt 7, 
c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez 

użytkownika lub inne nieupoważnione osoby. 
 

5. Przeglądy gwarancyjne. 
1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą raz w roku w okresie 

obowiązywania gwarancji. 
2) Koszty obowiązkowych przeglądów nie będą obciążać Zamawiającego. 
3) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Wykonawcę w formie pisemnej, z co najmniej 14 – dniowym 
wyprzedzeniem. 

4) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie protokół przeglądu 
gwarancyjnego, w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego oraz po 
jednym dla Wykonawcy i Inżyniera. W przypadku nieobecności przedstawiciela 
Wykonawcy, Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie przesłać Wykonawcy jeden 
egzemplarz protokołu przeglądu gwarancyjnego. 

5) Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 
przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 
żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez 
komisję przeglądową. 

6) Na miesiąc przed upływem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiający dokonają 
przeglądu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia wad w ww. 
terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt 
Gwaranta. 

 
6. Komunikacja  

1) O każdej wadzie Zamawiający powiadomi Gwaranta pocztą elektroniczną na niżej 
wskazany adres poczty elektronicznej: ………………………………………………….. 

2) Gwarant jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia na niżej 
wskazany adres poczty elektronicznej : ug@ryman.pl  i uzgodnić z Zamawiającym 
termin usunięcia wad. 

3) Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej 
na: 
a) Adres Gwaranta: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b) Adres Zamawiającego: 
Gmina Rymań 
ul. Szkolna 7 

78 – 125 Rymań 
 

mailto:ug@ryman.pl
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4) O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punktach 1)-3) Strony 
obowiązane są informować się niezwłocznie, i nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia 
zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za 
skutecznie doręczoną. 

 
 
 
7. Postanowienia końcowe    

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Karta Gwarancyjną zastosowanie mają 
zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu 
cywilnego. 

2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią protokołu końcowego odbioru 
robót. 

3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 
Podpis/y Gwaranta   
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Załącznik Nr 5  
Do umowy Nr ………….. z dnia ………………… 

 
 
 

Wykonawca: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa i adres wykonawcy) 
 

 
WYKAZ OSÓB  

ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ 
 
niżej wymienione osoby, które będą wykonywać czynności pod bezpośrednim nadzorem 
przy realizacji zamówienia pn.:  

Budowa remizy strażackiej w Gorawinie Gmina Rymań 
 

są zatrudnione przeze mnie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm.).  
 

Lp. Imię i nazwisko 
pracownika 

Stanowisko/funkcja Rodzaj umowy o 
pracę 

Wymiar etatu 

     

     

     

     

 
..............................., dnia .................. 2021 r.      

………....................................................... 
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


